	場所 Renovation · Project Location	内容 Purpose for Renovation/Project	代章 Alternative option	音の影響 Sound Affect	匂いの影響 Smell Affect	<b>景観への影響・配慮</b> Visual Affect	作業時間 Working Hours	その他 Other Note	開始予定時期 Estimated Start	終了予定時期 Estimated Completion	夏新情報 夏斯普萨拉青字で記憶
1		階段の設置 2号目のインクリネータ 一の設置 デッキの迫加	作業期間中も、通常通り営業いたします。	音の出る作業は、ロックバーの営業時間外 に行われ、リゾートの他のエリアへの影響 はありません。	なし	インクリネーター設置箇所は、覆われます。 階段および追加デッキは、ロックバーの端にあり景観への大きな影響は ございません。	09:00-17:00	なし	開始済み	2016年5月1日予定	隣接管理先丁 連加デラキ先丁 インクリネーター設備作業先丁11月末へと延期
2	テルムマラン パリ スパ	トリートメントルームの 増設	作事期限中も、スパトリートメントおよびア タアトニッグアールをご利用いただけます。 スパカフェは、ダー・ルレストランとで移転 営業いたします。	作業の工程によって、音の影響が生じてく ることが要されますが、トリートメント をお受けいただくが観光サップア・メント フール、マセント・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー	なし	作素態所は、優われます。	09:00-17:00	テニスコート1面をクローズします。 残り3面は、引き扱きご利用 いただけます。	2016年2月22日	2016年10月31日予定	スパのリハーションエリア漁加、設備制に分けての作機となります。 第一種、連合中心電子や11.1まで上面第 一種のトリードメントルール、スパショップ、ジャクジー、 第二種、2016年9月~12月子整 ペプラロン、ポイル・ロン、リフルタリロジーラウンジ、ス パグリンは、この側面の上述の整理を使用するトリートメ には、第一位のサードメントルールで、第一位の 12 に、第一位のサードメントルールで、第一位の 12 に、第一位のサードメントルールで、第一位の 第二位のサード・ファールで、アールンド、新聞の 第一位のサード・ファールで、アールンド、新聞の 第一位のサード・ファールで、アールンド、新聞の 第一位のサード・ファールで、アールンド、新聞の 第一位のサード・ファールで、アールンド、新聞の 第一位のサード・ファールで、アールンド、新聞の 第一位のサード・ファールで、アールンド、新聞の 第一位のサード・ファールンド、新聞の 第一位のサード・ファールンド、アールンド、新聞の 第一位のサード・ファールンド、アールンドのアールンド、
3	クプピーチ	ビーチクラブ	現在お客様がご利用いただいているビーチク ラブと離れた場所となるため、作業中も通常 通り営業いたします。	音の影響はありません。	なし	作業箇所は、お客様がお遊ごしのエリアから離れております。	09:00-17:00	なし	開始済み	2016年4月30日予定	ピーチクラブ・インクリネーター設置作業終丁予定を 2017年3月末へと近初
4	リンパ	客室棟の増設	既存の客室棟は引き続きご利用いただけます。	作業の工程によって、音の影響が生じてく ることが予想されますが、既存の客室棟か らは離れており、音の生じる作業の行われ る期間のお部屋のアサインは、配慮に努め ます。	なし	作業箇所は、獲われます。	09:00-17:00	なし	2015年11月初旬	開始から約1年半後	2016年12月23日オープン予定
5	トゥリスナチャベル	リニューアル	作業期間中は、リゾート内のアスティナヤベル、アスマラガゼボ、バレクンチャナ、スカイ、新しくウエディング会場としてもご利用いただけるようになったリンバ内のカーキッドなどの挙式会場をご利用いただけます。			ーテーションの設置作業を予定しております。 のの高さのルーテーションで置けれます。 ない 吸引の連伸を書す作業に高して者が生じることが予想されます。	09:00-17:00	なし	2016年11月	開始から約8ヶ月後	2016年11月17日より開始。2017年6月光了予定 この作業にともない、ロックパーへの事業に変更がございま
6	リテールショップ	ショップの増設	作業中は、アヤナ、リンバ内のプティックを ご利用いただけます。				09:00-17:00	なし	2016年11月	開始から約8ヶ月後	す。評しい温順は、物付のマップをご覧ください。
7	アヤナ ヴィラ	ガーデンエリアのリニュ-	この期間、アヤナヴィラのご予約はお受けで きません、	音の影響はありません。	ψL	作業箇所は、お客様がお過ごしのエリアから離れております。	09:00-17:00	æL.	2017年1月	2017年4月	2016年11月末開始。2017年4月完了予定

クプピーク



