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更新情報

1 ロックバー

階段の設置
2号目のインクリネータ
ーの設置
デッキの追加

作業期間中も、通常通り営業いたします。
音の出る作業は、ロックバーの営業時間外
に行われ、リゾートの他のエリアへの影響

はありません。
なし

インクリネーター設置箇所は、覆われます。
階段および追加デッキは、ロックバーの端にあり景観への大きな影響は

ございません。
09：00-17：00 なし 開始済み 2016年5月1日予定

階段設置完了
追加デッキ完了

インクリネーター設置作業完了8月末予定

2 テルムマラン バリ スパ
トリートメントルームの
増設

作業期間中も、スパトリートメントおよびア
クアトニックプールをご利用いただけます。
スパカフェは、ダマールレストランにて移転
営業いたします。

作業の工程によって、音の影響が生じてく
ることが予想されますが、トリートメント
をお受けいただくお部屋やアクアトニック
プール、スパのメインのエリアへの影響は

予想されておりません。

なし 作業箇所は、覆われます。 09：00-17：00
テニスコート1面をクローズしま
す。残り2面は、引き続きご利用

いただけます。
2016年2月22日 2016年10月31日予定

スパのリノベーションエリア追加、3段階に分けての作業と
なります。
第一期：進行中～10月末完了予定
一部のトリートメントルーム、スパショップ、ジャグジー、
サウナ
第二期：2016年9月～12月予定
ヘアサロン、ネイルサロン、リフレクソロジーラウンジ、ス
パヴィラ2棟。この期間の上述の部屋を使用するトリートメ
ントは、別のトリートメントルームにて施術可能。
第三期：2016年11月～2017年2月予定
スパカフェ、スパレセプションエリア。スパカフェはダマー
ルテラスへ移転営業予定。レセプションは、新設のレセプシ
ョンがスパの入り口外部に設置するため、継続して既存のレ
セプションを利用予定。

3 本膳 鉄板カウンターの増設 作業期間中も、通常通り営業いたします。
音の出る作業は、営業時間を避けて行われ

ます。
なし レストランの外側にて行われます。 09：00-17：00 なし 2月下旬 2016年6月末予定 完了

4 クブビーチ ビーチクラブ
現在お客様がご利用いただいているビーチク
ラブと離れた場所となるため、作業中も通常
通り営業いたします。

音の影響はありません。 なし 作業箇所は、お客様がお過ごしのエリアから離れております。 09：00-17：00 なし 開始済み 2016年4月30日予定
作業終了予定延期

10月末予
インクリネーター（ケーブルカー）の設置11月末予定

5 リンバ 客室棟の増設
既存の客室棟は引き続きご利用いただけます
。

作業の工程によって、音の影響が生じてく
ることが予想されますが、既存の客室棟か
らは離れており、音の生じる作業の行われ
る期間のお部屋のアサインは、配慮に努め

ます。

なし 作業箇所は、覆われます。 09：00-17：00 なし 2015年11月初旬 開始から約1年半後 現時点での変更なし

6 トゥリスナチャペル リニューアル

作業期間中は、リゾート内のアスティナヤペ
ル、アスマラガゼボ、バレクンチャナ、スカ
イ、新しくウエディング会場としてもご利用
いただけるようになったリンバ内のオーキッ
ドなどの挙式会場をご利用いただけます。

09：00-17：00 なし 2016年11月 開始から約8ヶ月後 現時点での変更なし

7 リテールショップ ショップの増設 作業中は、アヤナ、リンバ内のブティックを
ご利用いただけます。

09：00-17：00 なし 2016年11月 開始から約8ヶ月後 現時点での変更なし

8 アヤナ ヴィラ ガーデンエリアのリニューアルこの期間、アヤナヴィラのご予約はお受けで
きません、

音の影響はありません。 なし 作業箇所は、お客様がお過ごしのエリアから離れております。 09：00-17：00 なし 2017年1月 2017年4月 新規

クブビーチ

具体的な作業の計画が分かり次第お知らせ申しあげます。

具体的な作業の計画が分かり次第お知らせ申しあげます。
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